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Program Regional Vest

CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PRV_Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Cod apel: PRV/254/PRV_P4/OP2/RSO2.8/PRV_A25 Cod proiect: 326348 Versiune CF: 3

Titlu Proiect: Reducerea emisiilor de carbon in zona urbana Ineu

Titlu Apel: PRV/4.1A/e Mobilitate urbană sustenabilă

Componente proiect

RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon Fondul European de Dezvoltare Regională:
Obiectiv de politică: O Europă mai verde
Prioritate: P4.O regiune cu mobilitate urbană sustenabilă
Obiectiv specific: RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon
Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională
Operațiune: IR4.1 Mobilitate urbană sustenabilă

Schema de ajutor de stat:
-
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SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Tip Activ Denumire entitate juridică

Lider Da ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Anexa 7_Plan mentenanta_E (1).pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 05-06-2024 11:38 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 15_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:45 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 14_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:43 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 13_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:43 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 12_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:42 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 11_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:41 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 10_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:40 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 9_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:38 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 8_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:37 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 7_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:36 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 6_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:35 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 5_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:35 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 4_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:34 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 3_compressed _signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:33 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 2_compressed _signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:32 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 1_compressed _signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:32 ABRUDAN CALIN-ILIE

Ordinul Prefectului Arad de validare a constituirii 
Consiliului Local Ineu semnat.pdf

Documente 
statutare

Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 31-05-2024 10:00 ABRUDAN CALIN-ILIE
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

01 Incheierea nr.1443-2020 Primar Calin Ilie 
Abrudan.pdf

Documente 
statutare

Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 31-05-2024 09:34 ABRUDAN CALIN-ILIE

Dispozitii schimbare echipa (2).pdf
Dispozitie echipa 
proiect

Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 31-05-2024 08:28 ABRUDAN CALIN-ILIE

fisa proiectului.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 31-05-2024 08:28 ABRUDAN CALIN-ILIE

fisa de fundamentare (2).pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 31-05-2024 08:28 ABRUDAN CALIN-ILIE

Anexa 2_Declaratie Unica_E.pdf Declarații Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 31-05-2024 08:27 ABRUDAN CALIN-ILIE

Centralizator CONSTRUCTOR 12.2023.pdf Centralizatoare Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 17:38 ABRUDAN CALIN-ILIE

CIF INEU.pdf
Documente 
statutare

Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:50 ABRUDAN CALIN-ILIE

CI PRIMAR.pdf
Documente 
statutare

Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:50 ABRUDAN CALIN-ILIE

AA 10 CONSTRUCTOR.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:48 ABRUDAN CALIN-ILIE

Certificat de cazier fiscal.pdf Cazier fiscal Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:48 ABRUDAN CALIN-ILIE

Certificat atestare fiscala-obligatii de plata la 
bugetul local.pdf

Certificat de 
atestare

Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:47 ABRUDAN CALIN-ILIE

Certificat atestare fiscala-ANAF.pdf
Certificat de 
atestare

Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:46 ABRUDAN CALIN-ILIE

Centralizator CONSTRUCTOR 12.2023.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:40 ABRUDAN CALIN-ILIE

F1+F2+F3 - Rest 2024.pdf Devize Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:32 ABRUDAN CALIN-ILIE

Deviz general actualizat piste.pdf Devize Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:31 ABRUDAN CALIN-ILIE

HCL PISTE.pdf Hotărâri Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:30 ABRUDAN CALIN-ILIE
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ORAS INEU

Informații generale

Date de identificare Reprezentant legal Sediu Social

 ORAS INEUDenumire:
 unitate administrativ teritorială nivel orașTipul organizației:

 NuEste interprindere IMM:
 3519020Cod fiscal:

 -Nr. înregistrare:
 Registrul autorităților publiceRegistru:

 8411Cod CAEN principal:
 12-03-1993Data înființării:

 NuÎnregistrat în scopuri de TVA:
 Entitate de drept publicTip entitate:

 PRIMAR Funcția în cadrul entității juridice:
 ABRUDANNume:

 CALIN-ILIEPrenume:
 22-09-2023Data nașterii:

 1800922022991CNP:
 0747188756Telefon:

 primaria@primariaineu.roE-mail:

 RepubliciiStrada:
 5Număr:

315300Informații extra:
RomâniaȚara: 
AradJudeț: 

 Oraş IneuLocalitate:
 315300Cod Poștal:

 +40257511550Telefon:
 achizitii@primariaineu.roE-mail:

 Pagina web: http://www.pineuar.ro

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

RO15TREZ02421A426900XXXX TREZORERIE INEU TREZORERIE INEU TREZROBU
REPUBLICII, NR. 16, LOCALITATE 
ORAS INEU, COD POSTAL: 315300, 
ARAD, ROMANIA

Exerciții financiare

Monedă: RON

Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01-01-2020 31-12-2020 - - - - - - - - - -

01-01-2021 31-12-2021 - - 440.630.935,00 - - - - - - -

01-01-2022 31-12-2022 - - 443.896.025,00 - - - - - - -
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Asistență acordată anterior

Complementariate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

- - - - - - - - - - - -

Asistență solicitată

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

- - - - - -

Ajutor de stat

Cod SMIS Denumire proiect finanțat Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnării actului Categorie ajutoare Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

- - - - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Anexa 7_Plan mentenanta_E (1).pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 05-06-2024 11:38 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 15_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:45 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 14_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:43 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 13_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:43 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 12_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:42 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 11_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:41 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 10_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:40 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 9_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:38 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 8_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:37 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 7_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:36 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 6_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:35 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 5_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:35 ABRUDAN CALIN-ILIE
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

PACHET 4_compressed_signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:34 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 3_compressed _signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:33 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 2_compressed _signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:32 ABRUDAN CALIN-ILIE

PACHET 1_compressed _signed.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 04-06-2024 11:32 ABRUDAN CALIN-ILIE

Ordinul Prefectului Arad de validare a constituirii 
Consiliului Local Ineu semnat.pdf

Documente 
statutare

Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 31-05-2024 10:00 ABRUDAN CALIN-ILIE

01 Incheierea nr.1443-2020 Primar Calin Ilie 
Abrudan.pdf

Documente 
statutare

Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 31-05-2024 09:34 ABRUDAN CALIN-ILIE

Dispozitii schimbare echipa (2).pdf
Dispozitie echipa 
proiect

Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 31-05-2024 08:28 ABRUDAN CALIN-ILIE

fisa proiectului.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 31-05-2024 08:28 ABRUDAN CALIN-ILIE

fisa de fundamentare (2).pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 31-05-2024 08:28 ABRUDAN CALIN-ILIE

Anexa 2_Declaratie Unica_E.pdf Declarații Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 31-05-2024 08:27 ABRUDAN CALIN-ILIE

Centralizator CONSTRUCTOR 12.2023.pdf Centralizatoare Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 17:38 ABRUDAN CALIN-ILIE

CIF INEU.pdf
Documente 
statutare

Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:50 ABRUDAN CALIN-ILIE

CI PRIMAR.pdf
Documente 
statutare

Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:50 ABRUDAN CALIN-ILIE

AA 10 CONSTRUCTOR.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:48 ABRUDAN CALIN-ILIE

Certificat de cazier fiscal.pdf Cazier fiscal Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:48 ABRUDAN CALIN-ILIE

Certificat atestare fiscala-obligatii de plata la 
bugetul local.pdf

Certificat de 
atestare

Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:47 ABRUDAN CALIN-ILIE

Certificat atestare fiscala-ANAF.pdf
Certificat de 
atestare

Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:46 ABRUDAN CALIN-ILIE

Centralizator CONSTRUCTOR 12.2023.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:40 ABRUDAN CALIN-ILIE

F1+F2+F3 - Rest 2024.pdf Devize Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:32 ABRUDAN CALIN-ILIE

Deviz general actualizat piste.pdf Devize Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:31 ABRUDAN CALIN-ILIE

HCL PISTE.pdf Hotărâri Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 30-05-2024 16:30 ABRUDAN CALIN-ILIE
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Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Abrudan

Prenume: Calin-Ilie

Numere de telefon: 0742306675

Adrese de email: calin_abrudan@yahoo.com

Persoană de contact:

Nume: Curetean

Prenume: Axente

Numere de telefon: 0743528998

Adrese de email: cureteanaxente@primariaineu.ro

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Atribute proiect

Proiect de importanță strategică Nu

Codul comun de identificare (CCI): -

Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică: Nu

Proiect fazat: Da

Numărul fazei: 2

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: Nu

Primește/Acordă: -

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis: -

Proiectul este în cadrul unei structuri PPP: Nu

Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP: -

Proiectul este generator de venit: Nu

Pro rată a venitului net actualizat (%): -

Costuri eligibile actualizate în EURO: -

Costuri eligibile neactualizate în EURO: -

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000: Nu

Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI): Nu

Strategii ITI: -

Proiectul este instrument financiar: Nu

Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante: Nu

Este proiect național: Nu

Informații localizare proiect național: -
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Capacitate solicitant

Denumire firmă: ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel oraș

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Capacitatea operationala a Solicitantului este sustinuta atat din punct de vedere material, cat si din punct de vedere al resurselor umane. Experienta in domeniul proiectelor cu 
finantare nerambursabila este dovedita, solicitantul avand in implementare si depunere proiecte specifice. In vederea unei bune desfasurari a activitatii de management de 
proiect, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanta. Totodata, acesta va desemna din partea sa o echipa de management de proiect, care va colabora cu firma de 
consultanta. Echipa va fi formata din: - Manager de proiect - Responsabil tehnic - Responsabil financiar Rolul echipei de management: Manager de proiect: Are rolul de a indeplini 
functiile managementului, respectiv stabilirea modului in care se va desfasura proiectul, strategia, activitatile de baza si programarea in timp a acestora, definirea si alocarea 
resurselor proiectului, punerea in practica a planificarilor, directionarea membrilor echipei, analizarea modului de lucru si luarea deciziilor. Responsabilul tehnic: Are rolul de a 
verifica, evalua documentatiile de specialitate, proiectele tehnice, studiile de fezabilitate cat si calitatea lucrarilor Responsabilul financiar: Are rolul de a organiza, derula si 
monitoriza activitatea financiar-contabila, gestiona actele contabile

Capacitate financiară:

-

Capacitate tehnică:

-

Capacitate juridică:

-
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Localizare proiect

Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile, ca parte a tranziției 
către o economie cu zero emisii de dioxid de 
carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Vest Arad Oraş Ineu

1 Str. Calea Republicii CF nr.308579/08.05.2018 
2 Str.Republicii CF nr. 308358/08.05.2018 3 Str.
Mihai Eminescu CF nr.308587/08.05.2018 4 Str.
Gheorghe Doja CF nr. 308591/08.05.2018 5 Str. 
Vasile Alecsandri CF nr.308585/08.05.2018 6 Str.
Marasesti CF nr.308592/08.05.2018 7 Str. 
Stefan cel Mare CF nr. 308577/08.05.2018 8 
Gut-Lacului CF nr.308662/08.05.2018 9 Str.
Abatorului CF 301405/08.05.2018 10 Centura 1 
CF 308633/08.05.2018 11 Str.Argesului CF 
308584/08.05.2018 12 Str.Rahovei CF 308359
/08.05.2018 13 Str. Dunarii CF 308608/08.
05.2018 14 Intersectie Str. Gh.Doja cu Str.Horia 
CF 308600/08.05.2018 15 Str. Ovidiu CF 308578
/08.05.2018 16 Centura CF 304136 17 Tudor 
Vladimirescu CF 308586 18 Intersectia Marasesti 
cu Stefan cel Mare CF 308606 19 V.Alecsandri 
(Intre M.Eminescu - Marasesti) CF 308583 20 C.
Traian (T.Vladimirescu - M.Eminescu) CF 308607 
21 I.Slavici CF 308581 22 C.Traian (Republicii - 
M.Eminescu) CF 308360 23 Horia CF 308605 24 
Gh.Doja (Decebal - Horia) 308601 25 Decebal 
CF 308630 26 I.C.Dumitrascu CF 308582 27 
Dunarii lot 1 CF 308362 28 Parc CF 308549 29 
Calea Aradului CF 308576 30 Calea Aradului Lot 
2 CF 308548 31 Decebal prelungire CF 308639 
32 Lacului - Moara CF 308700 33 Mocrea CF 
308618 34 Marasesti 17 CF 305073 35 Intersectie 
Republicii Lukoil CF 308361 36 Calea Aradului 
CF 308548

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Proiectul propus, "Reducerea emisiilor de carbon in zona urbana Ineu" va contribui la indeplinirea obiectivului general al prioritatii de investitii 3.2, de reducere a emisiilor de 
carbon in zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Acesta va contribui la indeplinirea obiectivului general al POR 2014-2020, de crestere a 
competitivitatii economice si imbunatatire a conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor 
infrastrucuturale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si 
de asimilare a progresului tehnologic. Obiectivul general al proiectului consta in reducerea emisiilor de carbon si de alte gaze cu efect de sera provenite din transportul rutier 
motorizat, de la nivelul orasului Ineu.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Imbunatatirea eficientei si rentabilitatii transportului de persoane prin achizitionarea unui autobuz
2. Reducerea semnificativa a poluariii aerului din zona urbana Ineu, prin înfiinþarea a 12.719 m piste pentru biciclete
3. Asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localitaþii prin reabilitarea trotuarelor si a strazilor
4. Realizarea a 3 platforme de închiriat biciclete, dintre care una de tip Park and Ride
5. Infiintarea de statii de autobuz ce vor determina cresterea gradului de confort si siguranta al localnicilor si particpantilor la trafic
6. Realizarea si amenajarea bulevardului si a intersectiei, in vederea decongestionarii traficului din zona centrala a orasului

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

Orasul Ineu este situat in partea de Vest a Romaniei, in judetul Arad, la 57 de km pe cale rutiera, respectiv 62 de km pe cale feroviara de resedinta de judet si implicit de 
aeroportul International Arad. Prin Ineu trec doua cai rutiere de comunicatii: drumul national DN79A si drumul judetean DJ792, dar, printr-o retea de drumuri europene, nationale 
si judetene, Ineul este direct conectat cu trei mari orase: Arad (57km), Oradea (92km), Deva(143 km). Spre Arad si Oradea exista mai multe cai de acces. Pe langa drumul national 
DN79A ce leaga Ineul de drumul european E671 care duce fie spre Arad, fie spre Oradea, exista o retea de drumuri judetene pe care se poate ajunge, prin mai multe cai de acces, 
in cele doua orase. Astfel,legatura Ineu - Arad poate fi facuta si pe drumurile DJ792 -DJ791-E671 sau DJ792-DJ709 -DJ792C-DJ791-E671.Spre Oradea si Deva exista, de asemenea 
mai multe variante de acces pe drumurile judetene, dar cea mai eficienta ramane cea formata din drumul national si drumul judetean. Ineul se afla in apropierea punctelor de 
frontiera cu Ungaria, la distanta de circa 90 km de Nadlac, cel mai circulat punct de frontiera pe cale rutiera, 70 km fata de punctul de trecere al frontierea Turnu si 60 km de 
Varsand. Proximitatea orasului Ineu fata de cele trei puncte de trecere a frontierei reprezinta un factor favorizant pentru dezvoltarea sa economica si urbana. Lungimea totala a 
drumurilor din orasul Ineu este de 73,5 km, la care se adauga Centura Sud Ineu, cu o lungime de 4,1 km. Centura a fost construita recent, printr-un proiect co-finantat de Uniunea 
Europeana si Guvernul Romaniei, pentru imbunatatirea circulatiei in zona si reducerea poluarii orasului de catre traficul greu afalat in tranzit. Reteaua de drumuri a orasului este 
depreciata si necesita investitii masive pentru modernizare. Tinand cont de resursele locale limitate, au fost accesate fonduri europene pentru reabilitarea/modernizarea a cca.
40% din drumurile pietruite. Localitatea Ineu are 61 de strazi si acopera o suprafata de totala de 11.662 ha. Din suprafata totala, terenul intravilan este de 923 ha, din care orasul 
Ineu se intinde pe o suprafata de 685 ha, la care se adauga suprafata de 24 ha de teren care a apartinut fostei Unitati Militare 12.14, si care a intrat in circuitul civil, fiind in 
proprietatea Consiliului Local Ineu si 8645 ha teren agricol, compus din teren arabil, pasuni, fanete si livezi. Circulatia feroviara Datorita reducerii traficului de marfuri si de 
persoane, reteaua feroviara, in prezent este utilizata la capacitate redusa. Reducerea traficului de marfuri este cauzata in special de scaderea activitatii din sectorul minier, mai 
cu seama in exploatatiile miniere din zona orasului Ineu. Ineul poseda o cale ferata neelectrificata si este un nod de cale ferata spre directiile Brad si Cernei. Spatii verzi In ciuda 
faptului ca Ineul este oras vechi si s-a dezvoltat in mod constant, aceasta dezvoltare nu s-a facut in detrimentul zonelor verzi. Majoritatea caselor prezente in Ineu si-au pastrat 
zonele verzi si gradinile amenajate, asa incat aduc o contributie importanta la reducerea poluarii. Suprafata totala a spatiilor verzi din Ineu este de peste 640.000 m.p si in acest 
fel, cu o suprafata de 65 mp de spatiu verde pe locuitor, Ineul se afla in topul localitatilor care se inscriu in normele europene privind marimea spatiilor verzi. Pe langa parcurile si 
spatiile verzi din oras, Ineu detine si o suprafata de 1.894 ha de padure, situandu-se pe locul doi in ierarhie in ceea ce priveste suprafata de paduri raportata la suprafata totala. 
Populatia orasului Ineu dupa domiciliu la 1 iulie 2017 era de 9543 persoane, dintre care 4649 de gen masculin si 4894 persoane de gen feminin.Valoarea nivelului iniþial de poluare 
cu emisii de echivalent CO2 al orasului provenite din transportul rutier motorizat, raportata la populaþie pentru anul de referinta 2018 a fost de 10,55 emisii GES, t/zi , respectiv 
3,85 emisii GES, mii t/an. Implementarea proiectului determina reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (echivalent CO2) cu 3,2 in anul 2021, respectiv cu 24,75% in anul 2026 
in scenariul "Cu proiect" comparativ cu scenariul "Fara proiect". Complementaritate Proiectul propus este complementar cu proiectul aferent Axei prioritare 3.1 B - Cresterea 
eficientei energetice la cladirile publice - Sediu primarie si Casa de Cultura in orasul Ineu, Cod Smis: 15242/04.10.2017, Valoare totala:4.215.818,47, valoare eligibila: 
4.101.494,37, Curs de schimb: 4.5172/01.12.2016, UE - Centura Sud Ineu, cod Smis 1562, nr .inreg.10, data semnare 27.10.2008, Valoare totala:16.949.545, eligbili proiect:
12.131.148 - Reabilitare strazi urbane: Cod Smis: 10846/11.06.2015, Valoare totala: 20.504.713, Valoare eligibila: 19.924.619 Proiectul propune activitati de realizare de investitii 
destinate imbunatatirii transportului public urban de calatori in complementariate cu investitii destinate trasnportului electric si nemotorizat, precum si investitii atlernatice de 
destinate reducerii emisiilor de CO2: prin achizitia de autobuze ecologice ce vor fi folosite pe trasee cuprinse în limitele administrativ-teritoriale ale UAT Ineu, trasee ce vor fi de 
asemnea reabilitate, cu construirea traseelor de biciclete cu statii de tup Park and Ride si realizarea unui iluminat public bazat pe led-ri pe tronsoanele de drum ce sunt oncluse in 
proiect. Justificare: Conform Planului de mobilitate urbana al orasului Ineu, se remarca faptul ca localitatea se confrunta cu o serie de nevoi si probleme, ca: supraaglomerare a 
traficului, calitate slaba a strazilor care compun reteaua urbana, inexistenta unui sistem de transport public local, lipsa amenajarii autogarii cu facilitati pentru calatori, care sa 
asigure conditii de siguranta, confort si securitate, constituind o disfunctie majora a calitatii vietii locuitorilor, lipsa vehiculelor cae sa fie dotate cu sisteme care sa faciliteze 
accesul (rampe de acces, podea joasa). Activitatile ce urmeaza sa fie desfasurate ca urmare a implementarii proiectului ce vor contribui la scaderea anuala a traficului rutier si la 
scaderea anuala a emisiilor de echivalent CO2 vor fi: 1.In infrastructura: - amenajare copertina garare mijloace de transport -amenajare statii de transport public pe liniile de 
transport public local (platforme si copertine) - amenajare platforma parcare park and ride - amenajare intersectie B-dul Decebal -centura Sud - modernizare Bd-ul Decebal-
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carosabil(sectorul cuprins intre str.Rahovei si centura Sud), infrastructura rutiera utilizata prioritar de tranportul public de persoane urban - realizare piste pentru biciclete - 
investitia include pod peste Raul Crisul Alb si sistem de iluminat public pe anumite sectoare -amenajare platforme si rastele inchiriat biciclete 2.Mijloace de transport: -achizitie 
autobuze ecologice(hibrid de dimensiuni mari) 3.Sistem de management al traficului - implementare sistem de bilete integrat pentru calatori, e-ticketing Din analizele efectuate, 
se constata ca principalele probleme identifcate sunt date de lipsa unui sistem de transport public local, eficient, accesibil, care sa asigure satisfacerea nevoii de deplasare pentru 
toate categoriile de utilizatori, cu impact redus asupra mediului. Implementarea serviciului de transport public va sustine relocarea modala, respectiv renuntarea la efectuarea 
deplasarilor cu autovehiculul personal, in favoarea utilizarii mijloacelor de transport public local. Cu toate ca analizele efectuate asupra indicelui de motorizare indica faptul ca 
detinerea de autovehicule in Orasul Ineu este cu 14% mai mare decat valoarea medie judeteana, este de asteptat ca un nou sistem de transport public local sa fie atractiv inclusiv 
pentru categoria detinatorilor de autoturisme personale si ca cel putin o parte dintre calatorii -cele in migratie alternanta -sa le efectueze cu transportul public, cand acesta va 
deveni disponibil. Acest fapt va conduce la reducerea impactului negativ creat de autovehiculele autopropulsate de motoare alimentate cu combustibili conventionali, inclusiv la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (echivalent CO2) deversate in atmosfera. Atsfel, obiectivele propuse in proiect vor conduce la dezvoltarea unui sistem de transport 
public local in ansamblu, iar facilitatile create prin proiect vor deservii intreaga populatie a orasului Ineu. In urma analizei au rezultat urmatorii indicatori cu privire la persoanele 
care utilizeaza transportul public, modurile nemotorizate si autoturismele: Transport public: anul 2018- 0 persoane; 2021- 100.912 persoane; 2026- 143.236 persoane Transport 
nemotorizat (pietoni si biciclisti): anul 2018- 3.112.436 persoane; 2021- 2.989.350 persoane; 2026-3.146.300 persoane Transport privat: anul 2018- 1.960.839 persoane; 2021- 
1.960.839 persoane; 2026- 1.856.480 persoane Din datele de mai sus se poate observa faptul ca implementarea proiectului conduce la cresterea numarului de persoane ce folosesc 
transportul nemotorizat, implicit la scaderea anuala a traficului cu autoturisme si scaderea anuala a emisiilor de echivalent CO2 generate de transport. In prezent la nivelul 
Orasului Ineu nu exista serviciu de transport local.

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Implementarea proiectului va avea impact semnificativ in ceea ce priveste distributia modala a cererii de transport, in concordanta cu obiectivele identificate prin PMUD In 
primul an in care proiectul va fi operational, este estimata cresterea numarului de persoane care utilizeaza transportul public cu 5% si cresterea numarului de utilizatori ai 
transportului nemotorizat( pietonal si cu bicicleta) cu 20,5%. Efectele aduse la nivelul cererii de transport si a conditiilor de circulatie, se vor reflecta in impactul asupra 
mediului asociat intregii activitatii de transport din Orasul Ineu, fiind estimate reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de sera (echivalent CO2) cu 3,2 % in anul 2021, respectiv 
cu 24,7 % in anul 2026.

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

In cadrul Planului de Mobilitate Urbana Durabila a orasului Ineu se acorda prioritate ridicata masurilro care faciliteaza orientarea catre tipare de mobilitate durabila. Proiectul 
propus este in concordanta cu urmatoarele strategii:a) STRATEGIA NAÞIONALA PENTRU SIGURANÞA RUTIERA 2013 – 2020-.b) STRATEGIA CU PRIVIRE LA ACCELERAREA REFORMEI 
ÎN ADMINISTRAÞIA PUBLICA – CARE SPRIJINA DESCENTRALIZAREA, MENÞINEREA RESPONSABILITAÞII AUTORITAÞILOR LOCALE FAÞA DE CALITATEA SERVICIILOR, PROMOVAREA 
ÎMBUNATAÞIRII ACCESULUI LA ACESTE SERVICII.In PMUD se identifica urmatoerele probleme:lipsa infrastructurii destinata circulatiei bicicletelor, absenat infrastructurii publice 
necesare autovehiculelor elctrice,prezenta redusa a spatiilor pentru pietoni.In cadrul PMUD al Orsului Ineu se acorda prioritate ridicata masurilor care faciliteaza orientarea 
catre tipare de mobilitate durabila; c) Strategia Nationala a Romaniei privind schimbarile climatice 2013-2020. O atentie deosebita se acorda atat modernizarii transportului 
public in comun cat si transportului nemotorizat. prin urmare interventiile propuse in cadrul acestei cereri de finantare contribuie in mod expres la atingerea obiectivelor nr. 
1,2, 4, 7 propuse in cadrul PMUD.
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Strategii relevante:

Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020
Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră 2013 – 2020
Planul de Dezvoltare Regională Vest
Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă
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Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Sustinerea institutionala a proiectului este asigurata prin: -Orasul Ineu are suficienta capacitate administrativa si manageriala pentru a derula proiectul propus, fiind beneficiara a 
mai multor proiecte finantate prin fonduri nerambursabile, cat si la nivel de buget de stat. -Atât membrii echipei de management si personalul administrativ, cât si membrii 
echipei de implementare a proiectului au experienta administrativa si manageriala, fiind capabili sa administreze eficient acest proiect, atât în perioada de implementare cât si în 
perioada de monitorizare. -Experienta anterioara a colectivului care implementeaza proiectul, permite realizarea activitatilor proiectului in perioada de implementare si 
sustinerea acestuia in perioada de monitorizare Sustinerea financiara O componenta importanta a sustenabilitatii proiectului este cea financiara, iar Solicitantul a demonstrat ca 
detine capacitatea de a acoperi costuri operationale si de a sustine financiar proiecte de investitie. Astfel, dupa ce finantarea nerambursabila pentru acest proiect va înceta, atât 
in perioada de monitorizare cat si pe termen lung, Institutia are in vedere continuitatea activitatilor de tipul celor din proiect Investitia propusa depinde in mod esential de 
aprobarea proiectului. Valoarea ridicata a acestuia, precum si faptul ca solicitantul este o institutie publica, fac ca obtinerea finantarii sa fie esentiala pentru realizarea 
proiectului. Ca urmare a realizarii analizei economico-financiare, a rezultat faptul ca proiectului propus spre realizare este sustenabil din punct de vedere financiar, solicitantul 
inregistrand un flux de numerar pozitiv atat in perioada de implementare, cat si in perioada de operare, dupa cum se poate observa din analiza cost beneficiu Costuri de operare si 
intretinere Cheltuieli de intretinere a infrastructurii de transport (pistele de biciclete) estimate anual la 1,5% din valoarea investitiei incepand cu anul 9 al proiectului. Valoarea 
lucrarilor de reparatii si intretinere este estimata a creste datorita uzurii la 5% incepand cu anul 19 si cu 10% incepand cu anul 24. Pana in anul 9 al proiectului se preconizeza ca 
aceste cheltuieli vor fi acoperite de perioada de garantie a lucrarii estimata la 5 ani si de valori mici in primii ani. Cheltuielile de intretinere a infrastructurii de transport vor 
consta in: Mentenanta curenta -curatarea canalelor de scurgere a apei pluviale si a resturilor materialelor de constructii -lucrari de salubrizare (minim 1 luna la maturare si zilnic 
la colectare gunoaie) - deszapezire, repararea indicatoarelor deteriorate/pierdute -intretinerea iluminatului stradal -intretinerea mobilierului urban -verificarea parcarilor ilegale 
ale masinilor pe spatiile destinate pistelor de biciclete -asigurarea contra vandalismului Mentenanta periodica -Aducerea la nivel a capacelor canalelor si a grilajelor de scurgere a 
gropilor - intretinerea partii carosabile apropiate de bordura pe o latime de 1,5-2m -repararea marcajelor sterse si a suprafetelor decolorate -intretinerea vegetatiei -
reconditionarea structurilor adiacente:borduri, insule de protectie afectate de vegetatie, circulatie Masuri de reglementare a politicii parcarilor Orasul Ineu a abordat o strategie 
de parcare viitoare, care va consta in: - Cresterea numarului sau a ofertei de locuri de parcare - Pe langa locurile de parcare existente se impune necesitatea crearii de parcare de 
tip "Park&Ride", odata cu depunerea proiectului propus.

Dur.2. Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost 
planificate şi eventual, încheiate

-

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică 
sau concesiune; tip de contract etc.)

-

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

-

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

-
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Riscuri

Descriere riscuri:

Ca urmare a implementarii proiectului, solicitantul se poate confrunta cu urmatoarele tipuri de riscuri: - Riscuri financiare - Riscuri tehnice - Riscuri cu resursa umana

Detaliere riscuri

Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

Calitatea proiectarii si/sau a lucrarilor sa fie necorespunzatoare, avand ca rezultat cresterea 
peste anticipari a costurilor de intretinere si reparatii.

Investitorul poate gestiona riscul prin clauze contractuale de garantie a lucrarilor efectuate de 
executant

Riscul ca pe parcursul proiectului regimul de impozitare general sa se schimbe in defavoare 
investitorului.

Veniturile beneficiarului trebuie sa permita acoperirea diferentelor nefavorabile, pana la un 
cuantum stabilit intre parti prin contract.

Riscul schimbarilor legislative si al politicii autoritatilor guvernamentale care nu pot fi anticipate 
la semnarea contractului si care sunt adesate direct, specific si exclusiv proiectului, ceea ce 
conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea investitorului.

Adrese, memorii foarte bine fundamentate si transmise persoanelor responsabile din Ministere, 
cu scopul ca actele normative cu impact asupra proiectului sa ramana neschimbate.

Retragerea sprijinului oferit Beneficiarul va incerca sa redreseze finaciar proiectul dupa schimbarile ce afecteaza in mod 
discriminatoriu proiectul.

Valoarea investitiei si costurile de operare sunt subevaluate Beneficiarul poate sa isi utilizeze propriile resurse financiare pentru a acoperi costurile 
suplimentare

Executantul nu are capacitatea tehnica necesara pentru executarea lucrarilor de realizare a 
investitiei.

Investitorul examineaza in detaliu capacitatea tehnica si finaciara a executantului.

Neincadrarea in termenele stabilite pentru activitati Impact: Mic
Organizarea eficienta, urmarirea planului de activitati si respectarea bugetului previzionat, 
precum si realizarea unui management eficient, in stransa colaborare a beneficiarului cu firma 
de consultanta.

Nerespectarea bugetului Impact:Mediu Organizarea eficienta, urmarirea planului de activitati in concordanta cu respectarea bugetului.

Riscuri privind bugetul investitiei La baza intocmirii oricarui buget stau estimarile de preturi, fie 
de materiale de constructii,echipamente, fie de manopera. In consecinta, in cadrul oricarui 
buget pot sa intervina modificari datorate: estimarilor nerealiste, modificari ale proiectului 
initial, fluctuatiilor de pret pe piata materialelor de constructii si a echipamentelor necesare 
proiectului. Impact: Mediu

Devizul general si bugetul proiectului vor fi realizate de catre specialisti in domeniu, astfel incat 
acestea vor fi realiste si fundamentate. Categoria cheltuielilor neprevazute ca parte integranta a 
bugetului este prevazuta tocmai pentru a putea sustine financiar modificarile proiectului initial 
sau fluctuatii semnificative de pret pe piata materialelor de constructii

Risc privind fezabilitatea tehnico-economica Se refera la coerenta legislativa si posibilitatea 
tehnica de realizare a proiectului, la rentabilitatea economica a acestuia. Un proiect fezabil din 
punct de vedere tehnico-economic trebuie sa asigure echilibrul intre aspectele tehnice, 
financiare, economice, sociale, institutionale si de mediu. Impact: semnificativ

Experienta echipei de implementare in domeniul fondurilor nerambursabile, dar si experienta 
echipei de specialisti care vor executa lucrarile propriu-zise vor diminua semnficativ posibilitatea 
aparitiei acestui risc.
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Grup țintă

Descriere:

Populatia orasului Ineu la nivelul anului 2016 este de 9581 conform datelor INS. Ca urmare a implementarii proiectului, principalul beneficiar al rezultatelor proiectului va fi 
comunitatea locala. Proiectul va fi implementat in orasul Ineu. Acesta are o populatie de 9543 persoane, dupa domiciliu, conform statisticilor furnizate de INSSE la 1 iulie 2017. 
Prin identificarea grupului tinta, proiectul promoveaza principiul nediscriminarii, investitia fiind destinata tuturor locuitorilor orasului Ineu,indiferent de etnie, religie, sex. Accesul 
la mijloacele de transport in comun va fi garantat oricarui locuitor din localitate. Grupurile au fost consultate direct, prin intermediul site-ului web al beneficiarului: http://www.
primariaineu.ro si al presei locale.Anchete privind originea/destinatia deplasarilor din aria de studiu a proiectului.In scopul identificarii valorilor de trafic de tranzit, date necesare 
pentru calibrarea si validarea modelului de transport, au fost obtinute si prelucrate datele inregistrate in postul de ancheta Origine-Destinatie (O-D) realizate de Cestrin -CNAIR cu 
ocazia recensamantului general de circulatie efectuat la nivel national in anul 2015, pe drumul national care traverseaza reteaua stradala a orasului Ineu, in zona de intrare/iesire 
in/din oras.Baza de date aferenta acestor anchete O-D contine informatii rezultate din observarea directa si din raspunsurile date de conducatorii intervievati, asupra 
urmatoarelor aspecte:locul inmatricularii vehiculului (in Romania sau in strainatate),tipul vehiculului,gradul de incarcare al vehiculului,originea calatoriei,destinatia calatoriei,
scopul calatoriei Un aspect important din punct de vedere al mobilitatii urbane durabile este dat de gradul de incarcare al autoturismelor. Potrivit datelor analizate, in decursul 
unei zile lucratoare, autovehiculele sunt utilizate in proportie de 51% pentru deplasare la serviciu, in 39% dintre cazuri pentru activitati recreative si turism, iar in restul situatiilor 
(40% din numarul total de deplasari) in alte scopuri.Prognoze cu privire la cresterea modala a transportului public Implementarea proiectului va avea impact semnificativ in ceea 
ce priveste distributia modala a cererii de transport la nivelul arealului de studiu, orasul Ineu.In primul an in care proiectul va fi operational - 2021, este estimata reducerea 
ponderii deplasarilor efectuate cu autoturismul personal cu 11,2%, iar in ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului.Transportul nemotorizat (pietonal si cu bicicleta) 
care va fi influentat de componentele de infrastructura specifice si de caracteristicile de intermodalitate ale proiectului propus, va cunoaste cresterea numarului de calatorii 
estimate in anul 2021 cu 7,3% de la valoarea 2.784.950 specifica scenariului "Fara proiect" la valoarea 2.989.350 specifica scenariului "Cu proiect". In anul 2026, pentru acest 
indicator sunt estimate variatii de la 2.610.845 calatorii pe an in scenariul "Fara proiect" la 3.146.300 in scenariul "Cu proiect". Transportul privat cu autoturismul va pierde din 
numarul de utilizatori, fiind estimate reduceri ale numarului de calatorii anuale realizate cu acest mod de deplasare, de la 2.164.836 in scenariul "Fara proiect" la 1.960.839 in 
scenariul "Cu proiect", in anul 2021 (-9,4%), respectiv de la 2.140.146 in scenariul "Fara proiect" la 1.856.480 in scenariul "Cu proiect", in anul 2026 (-13,3%).
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Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Egalitatea de sanse si de tratament este un drept fundamental si o valoare de baza a Uniunii Europene, stipulata in art. 8 al Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene. 
Egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare si participare pentru ambele sexe in toate sferele vietii publice si private.Aceasta este opusul inegalitatii de 
gen, nu a diferentelor de gen, si urmareste promovarea participarii depline a femeilor si barbatilor in societate. In cadrul proiectului propus, se vor lua o serie de masuri, astfel 
incat sa fie respectat principiul egalitatii de gen.In acest sens, atat femeile cat si barbatii vor avea acces nediscriminatoriu in relatiile de munca la:exercitarea libera a 
profesiei, angajarea in toate posturile vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale, venituri egale pentru munca de valoare egala, perfectionare profesionala, promovare 
la orice nivel ierarhic si profesional. Totodata, pentru a combate si a evita posibilitatea aparitiei de comportamente ce nu promoveaza egalitatea de gen, se vor lua urmatoarele 
masuri: - dispozitii explicite pentru interzicerea discriminarii bazate pe sex (referitoare la recrutare si selectie, salarizare, stabilire sau modificare atributii din fisa postului, 
functii ocupate, promovari, prime, evaluarea performantelor individuale, maternitate si ingrijirea copilului, accesul la programe de perfectionare, sanctionarea, concedierea, 
hartuirea si hartuirea sexuala, victimizarea) - in conditiile legii, angajatii si participantii la proiect care incalca demnitatea personala a altor angajati sau participanti, prin 
crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare prin actiuni de discriminare, vor fi sanctionat

Nediscriminare:

Conform Ordonantei nr.137/2000, orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, 
orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect 
restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate a drepturilor omului recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si 
cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.In cadrul proiectului, solicitantul va aborda masuri de combatere a discriminarii, ca: - Acordarea de sanse egale tuturor 
persoanelor, indiferent de categoria din care fac parte, atat in procesul de recrutare, cat si in selectia colaboratorilor si a furnizorilor - Promovarea unui mediu 
nediscriminatoriu, bazat pe toleranta - Tratament egal pentru firmele participante la procedurile de achizitii publice

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi:

Prin implementarea proiectului propus, la nivelul intregului sistem de transport se estimeaza cresterea accesibilitatii, prin reducerea duratelor de acces la obiectivele analizate, 
respectiv prin dezvoltarea sistemului de transport public - achizitionarea de vehicule de transport public dotate cu facilitati pentru persoanele cu dizabilitati. Autobuzul este 
dotat cu rampa cu actionare manuala amplasata la usa 2, cu lungime de aprox. 905 mm si latime de aprox. 980mm. Accesibilitatea sistemului de transport urban: acces 
pietonal, trotuare pentru persoanele cu mobilitate redusa, persoanele cu nevoi speciale, in acest sens suprafaa de clcare a trotuarelor si a traseelor pietonale este prevazut a fi 
rigid, stabil, cu un finisaj antiderapant. Nu se vor utiliza materiale ce se pot deforma la aciuni verticale (nisip, pietri etc.) ca suprafa finita de calcare. Stratul de uzura va fi 
astfel ales încât sa împiedice alunecarea, chiar si pe vreme nefavorabila (coeficient de frecare COF – min. 0,4).Pe traseele de deplasarese va evita amplasarea de obstacole 
precum: obiecte de mobilier urban agate pe pereii cladirilor sau independente, bolarzi, stâlpi cu o inaltime mai mica de 75 de cm.Traseele de circulaie pentru pietoni vor fi 
astfel conformate încât sa asigure deplasarea în deplin siguranta a persoanelor cu handicap – locomotor, vizual, auditiv.Pentru persoanele cu deficiene de vedere vor fi prevzute 
benzi de ghidaj tactilo- vizuale cu amprente diferite si în culori contrastante pe toat lungimea traseului pietonal.

Schimbări demografice:

Conform indicatiilor din aplicatia MySmis, completarea acestei sectiuni nu este obligatorie
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Dezvoltare durabilă

Poluatorul plăteşte:

Conform indicatiilor din aplicatia MySmis, completarea acestei sectiuni nu este obligatorie

Protecţia biodiversităţii:

S-a obtinut Decizia etapei de inacdrare nr.5057 din 30.03.2018 cu privire la Planul de Mobilitate Urbana Durabila

Utilizarea eficientă a resurselor:

Cunoscandu-se faptul ca transportul urban este un important consumator de energie si emitator de gaze poluante si cu efect de sera, se poate sublinia ca zonele urbane joaca 
un rol esential in atingerea obiectivelor privind imbunatatirea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera asumate de Comisia Europeana. prevazute 
pentru pomparea apei si suflantele prevazute la treapta biologica aeroba. Sursele de zgomot pe perioada de functionare a obiectivului analizat: nu exista. Deseurile rezultate in 
perioada de functionare a obiectivului sunt: • Deseuri tehnologice • Deseuri menajere; • Deseuri metalice, piese uzate; • Ambalaje din PVC de la transportul materialelor de 
constructii • Deseurile masinilor: uleiuri si grasimi, • Cabluri, cauciuc. Depozitarea deseurilor se face in conditii corespunzatoare. Deseurile rezultate sunt colectate in sistem 
separativ fiind eliminate/valorificate unitatilor ce prelucreaza aceste tipuri de produse. Prin realizarea investitiei nu vor rezulta si nici nu se vor folosi substante toxice si 
periculoase.

Rezilienţa la dezastre:

Obiectivele specifice ale art. 196 din Tratatul privind Funtionarea UE include: asigurarea unui nivel ridicat de protectie impotriva dezastrelor prin prevenirea sau reducerea 
efectelor acestora si prin promovarea unei culturi a prevenirii; optimizarea pregatirii si capacitatii de raspuns ale Uniunii in caz de dezastre; facilitarea interventiilor de urgenta 
rapide si eficiente in caz de dezastre majore. In plus, prin sprijinirea si promovarea masurilor de prevenire a dezastrelor, politica UE in materie de protectie civila ar reduce 
costurile suportate de economia UE in caz de dezastre si, in consecinta, ar diminua obstacolele care afecteaza cresterea economica. In acest context la nivelul grupului de lucru 
privind manag situatiilor de urgenta actiunile vor fi circumscrise astfel: prevenirea situatiilor de urgenta; pregatirea pentru situatii de urgenta a personalului din cadrul Sist. 
Nat. de Manag. al Situatiilor de Urgenta si pregatirea populatiei in vederea crearii unei natiuni reziliente in fata dezastrelor; gestionarea consecintelor situatiilor de urgenta 
trebuie sa aiba in vedere o abordare integrata, echilibrata pe doua principii: responsabilitatea nationala si solidaritatea in cadrul UE. Aceste principii vor fi respectate in cadrul 
proiectului propus astfel: Lucrarile de executie se vor realiza cu respectarea legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului. Activitatea desfasurata pentru modernizarea 
statiilor apartinand orasului Ineu, respectiv la functionarea obiectivului nu constituie sursa de radiatie electromagnetica sau ionizanta. Organizarea de santier prin dotarile 
tehnice, administrative si sociale de care dispune si prin tehnologiile utilizate nu constituie o sursa de radiatii pentru mediu.

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

-

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Deciziei Etapei de încadrare emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Arad. nr.7763/17.05.2018
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Metodologie de implementare proiect

Metodologie

Descriere

Implementarea proiectului de investitii se va realiza in legatura directa cu furnizorul de servicii contractat pentru asigurarea serviciilor de consultanta, astfel: - UAT INEU detine 
informatii/cunostinte esentiale privind localitatea si locuitorii acesteia, avand experienta in accesarea de fonduri europene, precum si resurse umane, logistice necesare 
desfasurarii in bune conditii a activitatilor pe care si le asuma, va pune la dispozitie echipa de implementare a proiectului din partea Solicitantului: 1. Manager de proiect – Bolog 
Roxana 2. Responsabil financiar – Curetean Axente 3. Responsabil tehnic – Juduc George Adrian. Experienta relevanta pentru rolurile propuse rezulta din CV-urile prezentate in 
documentele anexate cererii de finantare. De asemenea, pentru asigurarea unei implementari riguroase a proiectului, UAT Santana va contracta servicii de management in 
implementarea proiectului. - Furnizorul de servicii va asigurara servicii de management al proiectului si va indeplini in integralitate conditiile de eligibilitate prevazute in 
documentatia de accesare a programului de finantare, punand la dispozitie Echipa de proiect din partea furnizorului de servicii formata din: 1. Manager de proiect Managerul de 
proiect va raspunde de intreaga organizare a activitatilor, de structurarea, instruirea si coordonarea echipei de proiect. Acesta va asigura administrarea corecta a fondurilor, 
elaborarea si inaintarea rapoartelor catre autoritatea contractanta. Atributiile principale ale managerului de proiect sunt: - Administrarea fluxurilor financiare ale proiectului; - 
Verificarea si controlarea implementarii proiectului; - Supravegherea structurii si nivelurilor conform valorilor bugetare prevazute prin bugetul aprobat al aproiectului; - 
Preocuparea permanenta de mentinerea unei baze de date corecte; - Asigurarea relatiilor dintre beneficiar si ceilalti furnizori de servicii si lucrari pentru atingerea obiectivelor 
proiectului; - Asigurarea comunicarii cu institutiile implicate in proiect; - Asigurarea transparentei totale asupra derularii proiectului si asigurarea promovarii acestuia; - Asigurarea 
contactului permanent cu autoritatile locale in legatura cu implementarea proiectului; - Asigurarea interferentei de lucru cu toate institutiile implicate in proiect. 2. Responsabil 
financiar Expertul financiar va acorda asistenta Autoritatii contractante in gestiunea contabila a proiectului, va asigura sprijin in evaluarea economica a ofertelor, va acorda 
asistenta in monitorizarea si raportarea financiara. Atributiile principale ale responsabilului financiar de proiect sunt: - Acorda asistenta in evidentele financiare si contabile ale 
proiectului; - Acorda asistenta in intocmirea cererile de rambursare si dosarele de plati; - Acorda asistenta in verificarea si controlarea din punct de vedere financiar in 
implementarea proiectului si incadrarea in resursele alocate; - Acorda asistenta in evidenta conturilor speciale ale proiectului; - Asigura structura si nivelurile conform valorilor 
bugetare prevazute in bugetul aprobat al proiectului; - Aplica transparent procedurile corespunzatoare pentru selectarea furnizorilor; - Se preocupa permanent de mentinerea unei 
baze de date corecte; - Asigura relatiile financiare intre beneficiar si ceilalti furnizori de servicii si lucrari pentru atingerea obiectivului proiectului; - Asigura comunicarea in 
domeniul finanaciar cu toate institutiile implicate in proiect; - Asigura transparenta totala asupra derularii proiectului si asigura promovarea proiectului. In ceea ce priveste 
monitorizarea si controlarea activitatii realizate de catre furnizorul de servicii contractat pentru asigurarea serviciilor de management al proiectului, precizam ca UAT Oras 
Santana, va avea in vedere urmatoarele activitati: - va monitoriza activitatea contractantului care va furniza serviciile de management a proiectului, prin cuprinderea in conditiile 
contractuale a unor clauze ce vor obliga contractantul sa transmita in termene clar stabilite rapoarte de progres, precum si participarea la intalniri lunare (fie intalniri fizice, fie 
video/teleconferinte) pentru prezentarea stadiului de implementarea a proiectului. Echipa manageriala va monitoriza si va analiza pe tot parcursul proiectului, stadiul de realizare 
a activitatilor, conditiile si modul de realizare, nivelul tehnic al rezultatelor, modul de diseminare a rezultatelor si va stabili actiuni corective ori de cate ori va fi necesar. Echipa 
de proiect va avea responsabilitatea asigurarii disponibilitatii resurselor necesare realizarii proiectului (financiare, de personal si tehnologice), asigurarii indeplinirii activitatilor 
propuse, asigurarii producerii rezultatelor, asigurarii respectarii bugetului, monitorizarii evolutiei proiectului, comunicarii si informarii tuturor factorilor interesati. Echipa de 
proiect va asigura resursele necesare realizarii proiectului prin organizarea responsabilitatilor fiecarui membru si realizarea contractarilor necesare si realizarea contractelor de 
furnizare echipamente. In realizarea contractelor de servicii si achizitii de bunuri se va urmari respectarea legislatiei achizitiilor publice pentru achizitiile de bunuri prin implicarea 
activa in realizarea procedurii de achizitie: a) urmarirea termenelor si graficului de desfasurare a contractului de finantare precum si urmarirea contractelor incheiate cu 
furnizorii; b) monitorizarea contractelor realizate (contractele de furnizare echipamente); c) urmarirea calitatii activitatilor, precum si a faptului ca rezultatele sunt conform 
standardelor de calitate prevazute prin contractul de finantare si prin contractele realizate; d) urmarirea realizarii raportarii, conform previziunilor contractului de finantare prin 
implicarea activa in furnizarea datelor necesare si verificarea rapoartelor elaborate; e) monitorizarea permanenta a eligibilitatii cheltuielilor realizate prin proiect si urmarirea 
realizarii corespunzatoare a raportarilor financiare si a cererilor de rambursare; f) realizarea masurilor de informare si publicitate in legatura cu asistenta financiara 
nerambursabila obtinuta prin programul de fata; realizarea masurilor de promovare a activitatilor proiectului; g) mentinerea legaturii permanente cu Finantatorul in vederea 
realizarii corespunzatoare a masurilor de monitorizare si control. Din punctul de vedere al managementului proiectului, implementarea acestuia se va face in pasi structurati, in 
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etape si activitati clar definite, astfel incat actiunile sa fie consistente si sa asigure convergenta catre obiectivele proiectului. Verificarea se va face pe tot parcursul derularii 
proiectului si se va baza pe: - monitorizarea executarii activitatilor proiectului, care va tine evidenta utilizarii resurselor proiectului si a obtinerii rezultatelor preconizate - 
monitorizarea financiara care va urmari utilizarea corecta a fondurilor, modul de efectuare a platilor, incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de cheltuieli aleproiectului. 
Se va urmari permanent eficienta cheltuielilor realizate; diagnoza proiectului pentru a vedea, in cazul aparitiei unor probleme de implementare, care sunt noile solutii necesare 
continuarii implementarii si finalizarii proiectului.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

La momentul depunerii proiectului s-au realizat: - Studiu de fezabilitate, decembrie 2017 - Studiu de oportunitate achizitie mijloace de transport, februarie 2018 - Studiu de 
trafic, februarie 2018 - Plan de mobilitate urbana durabila pentru orasul Ineu, februarie 2018

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziţia de 
terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.:

- Decizia etapei de incadrare nr.5057 din 30.03.2018 1 Str. Calea Republicii CF nr.308579/08.05.2018 2 Str.Republicii CF nr. 308358/08.05.2018 4 Str.Mihai Eminescu CF nr.308587
/08.05.2018 5 Str.Gheorghe Doja CF nr. 308591/08.05.2018 6 Str. Vasile Alecsandri CF nr.308585/08.05.2018 7 Str.Marasesti CF nr.308592/08.05.2018 8 Str. Stefan cel Mare CF nr. 
308577/08.05.2018 9 Gut-Lacului CF nr.308662/08.05.2018 10 Str.Abatorului CF 301405/08.05.2018 11 Centura 1 CF 308633/08.05.2018 12 Str.Argesului CF 308584/08.05.2018 13 
Str.Rahovei CF 308359/08.05.2018 14 Str. Dunarii CF 308608/08.05.2018 15 Intersectie Str. Gh.Doja cu Str.Horia CF 308600/08.05.2018 16 Str. Ovidiu CF 308578/08.05.2018 17 
Centura CF 304136 18 Tudor Vladimirescu CF 308586 19 Intersectia Marasesti cu Stefan cel Mare CF 308606 20 V.Alecsandri (Intre M.Eminescu - Marasesti) CF 308583 21 C.Traian (T.
Vladimirescu - M.Eminescu) CF 308607 22 I.Slavici CF 308581 23 C.Traian (Republicii - M.Eminescu) CF 308360 24 Horia CF 308605 25 Gh.Doja (Decebal - Horia) 308601 26 Decebal 
CF 308630 27 I.C.Dumitrascu CF 308582 28 Dunarii lot 1 CF 308362 29 Parc CF 308549 30 Calea Aradului CF 308576 31 Calea Aradului Lot 2 CF 308548 32 Centura 2 CF 308635 33 
Decebal prelungire CF 308639 34 Lacului - Moara CF 308700 35 Mocrea CF 308618 36 Marasesti 17 CF 305073 37 Intersectie Republicii Lukoil CF 308361

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

-

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Descriere investiție

Descriere:

Ca urmare a implementarii proiectului propus, se vor desfasura urmatoarele activitati: - Interventii majore asupra retelei stradale: modernizare strazii fara transport public; 
modernizare/reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public; modernizare strazi in localitatea Mocrea; realizarea unui plan 
multianual pentru lucrari necesare de necesare de intretinere/mentenanta a retelei pietonale/stradale, cu prioritizare in functie de zona, complexitate si resurse financiare 
necesare; plantarea de perdele verzi (aliniamente de arbori si arbusti) pentru reducerea emisiilor de CO2 - Transport public: Studiu privind organizarea sistemului de transport 
public cu mijloace ecologice; achizitie autobuze ecologice; amenajarea/modernizarea statiilor de transport public; dezvoltare infrastructura pentru transportul public local - 
autobaza; implementare sistem de management informatizat pentru transportul public; realizare terminal de transport public intermodal (urban/judetean/interjudetean) - statie 
de capat; derularea de campanii de informare publica referitoare la utilizarea transportului public - Transport de marfa: reglementare logistica de aprovizionare; modernizare 
drumuri de exploatare - Mijloace(sisteme) alternative de mobilitate: dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor; sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing); 
dezvoltarea infrastructurii necesare utilizarii autovehiculelor electrice si electrice hibride; amenajare zone cu prioritate pentru pietoni ("shared space - spatii partajate) - 
Managementul traficului: Implementare sisteme de management al traficului; amenajare locuri de parcare; amenajare parcare de tip Park&Ride; elaborare politica de parcare la 
nivel urban; studiu de trafic/circulatie aferent proiectelor pentru care se va solicita finantare; elaborare si implementare de reglementari privind introducerea de restrictii ale 
vitezei de circulatie in zonele vulnerabile; elaborare si implementare reglementari privind programul de realizare a serviciilor de utilitati publice Principalele lucrari ce vor fi 
desfasurate in cadrul proiectului propus vor fi: - Echiparea si dotarea specifica funcþiunii propuse: Dotari cu bancuþe, cosuri de gunoi, rastel pentru biciclete (la staþiile de popas), 
biciclete (40 buc) si sistem de închiriat biciclete (3 buc). - Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor pluviale: În zona intersecþiilor si în zonele unde traversam sanþuri s-au 
proiectat podeþe tubulare cu diametrul de 400 mm, 500 mm, 600 mm, 1000 mm, 2 x 1000 mm din þeava corugata si 2000 mm din tub din tabla ondulata, podeþe închise la capete 
cu timpane turnate monolit din beton armat clasa C30/37 - Lucrari electrice: Pentru a reduce pe cat posibil caderile de tensiune , avand in vedere lungimea mare a retelei de 
iluminat public studiata in aceasta documentatie s-a prevazut impartirea consumului in mai multe puncte de alimentare. Deorece in zona nu exista un punct de masura si nici un 
punct de aprindere a iluminatului public, din retea de distributie se vor executa cate un bransament subteran cu cablu ACYABY 3x35+16 mmp pentru fiecare din urmatoarele 
trasee in parte, de la stalpii existenti in zona : - Traseu DJ 792 - Centura Sud Ineu pana la intersectie cu B-dul Decebal - Traseu B-dul Decebal - Centura Sud Ineu - Traseu Dig Crisul 
Alb Bransamentul are ca scop alimentarea celor trei puncte de aprindere iluminat. Iluminatul va fi realizat cu ajutorul corpurilor cu LED montate pe stalpi amplasati de regula la 
marginea pistei de biciclete la o distanta de 20 m intre ei. -Realizare copertina statii de autobuz si copertina garare - Realizare piste de biciclete, cu o lungime de 12.719 m - 
Realizarea a 2 platforme de statii de inchiriat - Realizare statie de inchiriat biciclete si parcare de tip PARK and Ride - Amenajare bd-ul Decebal cu o lungime de 450 m - 
Amenajare intersectie bd-ul Decebal cu Centura Sud, cu o lungime de 222m - Amenajare 11 statii de autobuz. Pentru reducerea emisiilor de carbon s-au creat doua rute de 
transport public de persoane inclusiv 10 staþii de autobuz, care duc spre scolile din localitaþi, spre punctele culturale precum si spre staþiile de închiriat biciclete conform plan de 
încadrare în zona - Pentru a sigura continuitatea pistelor pentru biciclete s-a proiectat un pod peste Râul Crisul Alb, cu lungimea de 128,80 m ce face legatura între strada Ovidiu si 
strada Dunarii, deasemenea s-a proiectat o pasarela metalica pe traseul DJ 792(DJ 792D-Delphi) peste canalul Gut. Datorita construirii traseelor noi pentru pistele de biciclete 
acolo unde nu exista strazi s-a prevazut realizarea iluminatului public. Acesta sa împarþit în 3 trasee si anume traseul 1 pe sectorul DJ 792 - Centura Sud Ineu pana la intersectie cu 
B-dul Decebal, traseul 2 B-dul Decebal - Centura sud Ineu si traseul 3 traseu Dig Crisul Alb.Investitia nu presupune interventii/activitati carora le corespund cheltuieli incadrate in 
categoria cheltuielilor neeligibile. Executia de lucrari nu a fost demarata.
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Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

RCO75 - RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată Indicator: 
care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
1,000Țintă: 

contribuții la strategiiUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

RCO74 - RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în Indicator: 
cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
9.325,000Țintă: 

persoaneUnitate de măsură: 
AradJudeț: 

Oraş IneuLocalitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

RCO58 - RCO58_Piste ciclabile care beneficiază de sprijin Indicator: 
(km)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
12,800Țintă: 

kmUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 
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RCO57 - RCO57_Capacitatea materialului rulant ecologic Indicator: 
pentru transportul public colectiv (pasageri)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
156,000Țintă: 

pasageriUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) (contribuții la strategii)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  contribuții la strategii1,00

RCO58_Piste ciclabile care beneficiază de sprijin (km) (km)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  km12,80

RCO57_Capacitatea materialului rulant ecologic pentru transportul public colectiv (pasageri) (pasageri)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  pasageri156,00

RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane9.325,00

Indicatori de rezultat (program)

RCR64 - RCR64_Număr anual de utilizatori ai pistelor ciclabile Indicator: 
(utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
9.325,000Țintă: 

utilizatori/anUnitate de măsură: 
-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

Sumar indicatori de rezultat (program)

RCR64_Număr anual de utilizatori ai pistelor ciclabile (utilizatori/an) (utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  utilizatori/an9.325,00
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori suplimentari proiect

Indicatori suplimentari de realizare

Obiectiv specific Fond UE Indicator Tip Regiune Țintă Unitate de
măsură

- - - - - -

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Indicatori suplimentari de rezultat

Obiectiv specific Fond UE Indicator Tip Regiune Anul de
referință

Unitate de
măsură

Valoare
referință

Țintă

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile, ca parte a 
tranziției către o economie cu zero emisii de 
dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională

1S12 - Operaţiuni 
implementate destinate 
reducerii emisiilor de 
CO2 (altele decat cele 
pentru transport public si 
nemotorizat)

Regiune mai 
putin 
dezvoltata

2024 operatiuni - 1,000

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile, ca parte a 
tranziției către o economie cu zero emisii de 
dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională

1S11 - Operaţiuni 
implementate destinate 
transportului public şi 
nemotorizat

Regiune mai 
putin 
dezvoltata

2025 opratiuni - 1,000

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

1S11 - Operaţiuni implementate destinate transportului public şi nemotorizat (opratiuni)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  opratiuni1,00

1S12 - Operaţiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decat cele pentru transport public si nemotorizat) (operatiuni)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  operatiuni1,00
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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PLAN DE ACHIZIȚII

ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE

Plan de achiziții

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totala

estimata

Achizitie mobilier urban Achizitie mobilier urban Furnizare
Achiziție 
directă

octombrie
2024-mai

2025
RON 54.400,00 10.336,00 64.736,00

Achizitie SISTEM DE ALIMENTARE ELECTRIC Achizitie SISTEM DE ALIMENTARE ELECTRIC Furnizare
Achiziție 
directă

octombrie
2024-mai

2025
RON 17.000,00 3.230,00 20.230,00

Achizitie COPERTINE (STAȚIE GARARE) Achizitie COPERTINE (STAȚIE GARARE) Furnizare
Achiziție 
directă

octombrie
2024-mai

2025
RON 270.000,00 51.300,00 321.300,00

Achizitie COPERTINE STAȚII AUTOBUZ Achizitie COPERTINE STAȚII AUTOBUZ Furnizare
Achiziție 
directă

octombrie
2024-mai

2025
RON 136.000,00 25.840,00 161.840,00

Lucrari de constructii si instalatii Contract de executie lucari nr.1/11.01.2021-SC 
TEHNODOMUS SRL

Lucrări

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

11.01.2021 RON 11.445.547,4
6

2.174.654,0
2

13.620.201,4
8

Achizitiie servicii de dirigentie de santier Contract de prestari servicii nr. 07/12.02.2021-
PFA Popescu Dan Valerian Virgil

Servicii Achiziție 
directă

12.02.2021 RON 119.900,00 0,00 119.900,00

Achizitie servicii de Informare si Publicitate contract de prestari servicii nr. 3229/28.
04.2021-Webo Printshop

Servicii Achiziție 
directă

28.04.2021 RON 99.554,00 18.915,26 118.469,26

Achizitie servicii de audit financiar Contract de prestari servicii nr. 30/10.07.2019-
SC Horga Consulting SRL

Servicii Achiziție 
directă

10.07.2019 RON 40.000,00 7.600,00 47.600,00

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Resurse Umane

Funcție Codul ocupației
Categoria în care se încadrează expertul

conform Orientări generale –nivel de
remunerare/experiență

Experiență profesională specifică relevantă
conform CV și documente suport (luni) Țara CNP/PIN Nume și prenume

Consultant in 
management

263107_consultant in 
management

- 60 România -

Responsabil 
tehnic

215313_consilier tehnic - 60 România - Stancu Ronald

Manager de 
proiect

242101_manager 
proiect

- 60 România - Curetean Axente

Responsabil 
financiar

121125_manager 
financiar

- 60 România - Ardelean Anca

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific Fond UE Descriere

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii 
de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

11. Rezultat asteptat general 4-Cresterea estimate a numarului 
de personae care utilizeaza zonele/traseele pietonale/semi-
pietonae construite/modernizate/extinse Valoare estimata 
pentru primul an de implementare a proiectului (anul 2018): 
Scenariul „fara proiect”:2.703.622 Scenariul „cu proiect”:
2.703.622

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii 
de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

10. Rezultat asteptat general 3-Cresterea estimate a numarului 
de personae care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete 
construite/modernizare/extinse Valoare estimata pentru primul 
an de implementare a proiectului (anul 2018): Scenariul „fara 
proiect”:408.814 Scenariul „cu proiect”:408.814 Valoare 
estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii 
proiectului (anul 2021): Scenariul „fara proiect”:399.310 
Scenariul „cu proiect”:455.155 Cresterea anuala estimata :
14,0% Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de 
durabilitate a contractului de finanþare (anul 2026): Scenariul 
„fara proiect”:394.930 Scenariul „cu proiect”:491.290 Cresterea 
anuala estimata :24,4%

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii 
de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

9. Rezultat asteptat în funcþie de activitaþile proiectului 1-
autobaza pentru transportul public urban modernizata si 
reabilitata Valoare la începutul implementarii proiectului:0 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:1

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii 
de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

8. Rezultat asteptat general 2-Cresterea estimata a numarului 
de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public 
de calatori Valoare estimata pentru primul an de implementare 
a proiectului (anul 2018): Scenariul „fara proiect”:0 Scenariul 
„cu proiect”:0 Valoare estimata pentru primul an de dupa 
finalizarea implementarii proiectului (anul 2021): Scenariul 
„fara proiect”:0 Scenariul „cu proiect”:100.912 Cresterea 
anuala estimate:5,0% Valoare estimata pentru ultimul an al 
perioadei de durabilitate a contractului de finanþare (anul 
2026): Scenariul „fara proiect”:0 Scenariul „cu proiect”:143.236 
Cresterea anuala estimate:5,0%

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii 
de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională
7. Cresterea numarului de utilizatori de transport nemotorizat 
de la 2.610.845 calatori, varianta fara proiect, la 3.146.300 
calatori, varianta "Cu proiect"
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Obiectiv specific Fond UE Descriere

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii 
de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

6. Rezultat asteptat în funcþie de activitaþile proiectului 5- 
statii de autobuz amenajate Valoare la începutul implementarii 
proiectului:0 Valoare estimata la finalul implementarii 
proiectului:11

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii 
de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

5. Rezultat asteptat în funcþie de activitaþile proiectului 3-
platforma statie de inchiriat biciclete si parcare de tip Park and 
Ride realizate Valoare la începutul implementarii proiectului:0 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:1 platform 
si 1 parcare de tip Park and Ride

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii 
de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională
4. 1 platforma statie de inchiriat biciclete cu o lungime totala 
de 0,026 km realizata

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii 
de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

3. Rezultat asteptat în funcþie de activitaþile proiectului 4-
autobuze achizitionate Valoare la începutul implementarii 
proiectului:0 Valoare estimata la finalul implementarii 
proiectului:1

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii 
de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

2. Rezultat asteptat în funcþie de activitaþile proiectului 2- 
piste construite Valoare la începutul implementarii proiectului:0 
km Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:12,71 
km

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii 
de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

1 - Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone 
echivalent CO2/an) Valoare estimata pentru primul an de 
implementare a proiectului (anul de baza-2018): Scenariul „fara 
proiect”: 3,85 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect”: 
3,85 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru primul an 
de dupa finalizarea implementarii proiectului (anul 2021): 
Scenariul „fara proiect”: 4,12 tone echivalent CO2/an Scenariul 
„cu proiect”: 3,99 tone echivalent CO2/an Scaderea anuala 
estimate:3,2% Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei 
de durabilitate a contractului de finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara proiect”: 4,41 tone echivalent CO2/an Scenariul 
„cu proiect”: 3,32 tone echivalent CO2/an Scaderea anuala 
estimate:24,7%

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 72 luni

Durată implementare: 12 luni

Activitate: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Obiectiv specific: RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 07-2019

Dată finalizare: 07-2024

Durată: 61
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

7. Cresterea 
numarului de 
utilizatori de transport 
nemotorizat de la 
2.610.845 calatori, 
varianta fara proiect, 
la 3.146.300 calatori, 
varianta "Cu proiect"

10. Rezultat asteptat 
general 3-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza pistele
/traseele pentru 
biciclete construite
/modernizare/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:408.814 
Scenariul „cu proiect”:
408.814 Valoare 
estimata pentru 
primul an de dupa 
finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”:399.310 
Scenariul „cu proiect”:
455.155 Cresterea 
anuala estimata :
14,0% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”:394.930 
Scenariul „cu proiect”:
491.290 Cresterea 
anuala estimata :24,4%
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

8. Rezultat asteptat 
general 2-Cresterea 
estimata a numarului 
de pasageri 
transportati în cadrul 
sistemelor de 
transport public de 
calatori Valoare 
estimata pentru 
primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:0 Scenariul 
„cu proiect”:0 Valoare 
estimata pentru 
primul an de dupa 
finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”:0 Scenariul 
„cu proiect”:100.912 
Cresterea anuala 
estimate:5,0% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”:0 Scenariul 
„cu proiect”:143.236 
Cresterea anuala 
estimate:5,0%

4. 1 platforma statie 
de inchiriat biciclete 
cu o lungime totala de 
0,026 km realizata

11. Rezultat asteptat 
general 4-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza zonele
/traseele pietonale
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Asistenta tehnica 07-2019 07-2024

/semi-pietonae 
construite
/modernizate/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:2.703.622 
Scenariul „cu proiect”:
2.703.622

1 - Scaderea anuala 
estimata a gazelor cu 
efect de sera (tone 
echivalent CO2/an) 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul de 
baza-2018): Scenariul 
„fara proiect”: 3,85 
tone echivalent CO2
/an Scenariul „cu 
proiect”: 3,85 tone 
echivalent CO2/an 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
dupa finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”: 4,12 tone 
echivalent CO2/an 
Scenariul „cu 
proiect”: 3,99 tone 
echivalent CO2/an 
Scaderea anuala 
estimate:3,2% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”: 4,41 tone 

ORAS INEU / SERVICIUL 
PROIECTE

Asistenta tehnica din partea proiectantului
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

echivalent CO2/an 
Scenariul „cu 
proiect”: 3,32 tone 
echivalent CO2/an 
Scaderea anuala 
estimate:24,7%

9. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 1-autobaza 
pentru transportul 
public urban 
modernizata si 
reabilitata Valoare la 
începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:1

2. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 2- piste 
construite Valoare la 
începutul 
implementarii 
proiectului:0 km 
Valoare estimata la 
finalul implementarii 
proiectului:12,71 km

5. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 3-
platforma statie de 
inchiriat biciclete si 
parcare de tip Park 
and Ride realizate 
Valoare la începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:1 platform 
si 1 parcare de tip 
Park and Ride
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

3. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 4-autobuze 
achizitionate Valoare 
la începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:1

6. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 5- statii de 
autobuz amenajate 
Valoare la începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:11

Activitate: Audit financiar

Obiectiv specific: RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 07-2019

Dată finalizare: 07-2024

Durată: 61
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Audit financiar 07-2019 07-2024

11. Rezultat asteptat 
general 4-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza zonele
/traseele pietonale
/semi-pietonae 
construite
/modernizate/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:2.703.622 
Scenariul „cu proiect”:
2.703.622

ORAS INEU / SERVICIUL 
PROIECTE Audit financiar

Activitate: Lucrari de constructii, instalatii si amenajari interioare sau exterioare

Obiectiv specific: RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 03-2021

Dată finalizare: 07-2024

Durată: 41
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Realizarea lucrarilor de 
constructii si instalatii 03-2021 07-2024

11. Rezultat asteptat 
general 4-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza zonele
/traseele pietonale
/semi-pietonae 
construite
/modernizate/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:2.703.622 
Scenariul „cu proiect”:
2.703.622

ORAS INEU / SERVICIUL 
PROIECTE Realizarea lucrarilor de constructii si instalatii

Activitate: Semnarea Contractului de finantare

Obiectiv specific: RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 07-2024

Dată finalizare: 07-2024

Durată: 1
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

7. Cresterea 
numarului de 
utilizatori de transport 
nemotorizat de la 
2.610.845 calatori, 
varianta fara proiect, 
la 3.146.300 calatori, 
varianta "Cu proiect"

10. Rezultat asteptat 
general 3-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza pistele
/traseele pentru 
biciclete construite
/modernizare/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:408.814 
Scenariul „cu proiect”:
408.814 Valoare 
estimata pentru 
primul an de dupa 
finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”:399.310 
Scenariul „cu proiect”:
455.155 Cresterea 
anuala estimata :
14,0% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”:394.930 
Scenariul „cu proiect”:
491.290 Cresterea 
anuala estimata :24,4%
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

8. Rezultat asteptat 
general 2-Cresterea 
estimata a numarului 
de pasageri 
transportati în cadrul 
sistemelor de 
transport public de 
calatori Valoare 
estimata pentru 
primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:0 Scenariul 
„cu proiect”:0 Valoare 
estimata pentru 
primul an de dupa 
finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”:0 Scenariul 
„cu proiect”:100.912 
Cresterea anuala 
estimate:5,0% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”:0 Scenariul 
„cu proiect”:143.236 
Cresterea anuala 
estimate:5,0%

11. Rezultat asteptat 
general 4-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza zonele
/traseele pietonale
/semi-pietonae 
construite
/modernizate/extinse 
Valoare estimata 
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Semnarea Contractului 
de finantare

07-2024 07-2024

pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:2.703.622 
Scenariul „cu proiect”:
2.703.622

4. 1 platforma statie 
de inchiriat biciclete 
cu o lungime totala de 
0,026 km realizata

1 - Scaderea anuala 
estimata a gazelor cu 
efect de sera (tone 
echivalent CO2/an) 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul de 
baza-2018): Scenariul 
„fara proiect”: 3,85 
tone echivalent CO2
/an Scenariul „cu 
proiect”: 3,85 tone 
echivalent CO2/an 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
dupa finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”: 4,12 tone 
echivalent CO2/an 
Scenariul „cu 
proiect”: 3,99 tone 
echivalent CO2/an 
Scaderea anuala 
estimate:3,2% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”: 4,41 tone 

ORAS INEU / SERVICIUL 
PROIECTE

Semnarea Contractului de finantare
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

echivalent CO2/an 
Scenariul „cu 
proiect”: 3,32 tone 
echivalent CO2/an 
Scaderea anuala 
estimate:24,7%

9. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 1-autobaza 
pentru transportul 
public urban 
modernizata si 
reabilitata Valoare la 
începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:1

2. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 2- piste 
construite Valoare la 
începutul 
implementarii 
proiectului:0 km 
Valoare estimata la 
finalul implementarii 
proiectului:12,71 km

5. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 3-
platforma statie de 
inchiriat biciclete si 
parcare de tip Park 
and Ride realizate 
Valoare la începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:1 platform 
si 1 parcare de tip 
Park and Ride
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

3. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 4-autobuze 
achizitionate Valoare 
la începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:1

6. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 5- statii de 
autobuz amenajate 
Valoare la începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:11

Activitate: Activitatea de management de proiect

Obiectiv specific: RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 07-2024

Dată finalizare: 06-2025

Durată: 12
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

7. Cresterea 
numarului de 
utilizatori de transport 
nemotorizat de la 
2.610.845 calatori, 
varianta fara proiect, 
la 3.146.300 calatori, 
varianta "Cu proiect"

10. Rezultat asteptat 
general 3-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza pistele
/traseele pentru 
biciclete construite
/modernizare/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:408.814 
Scenariul „cu proiect”:
408.814 Valoare 
estimata pentru 
primul an de dupa 
finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”:399.310 
Scenariul „cu proiect”:
455.155 Cresterea 
anuala estimata :
14,0% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”:394.930 
Scenariul „cu proiect”:
491.290 Cresterea 
anuala estimata :24,4%
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

8. Rezultat asteptat 
general 2-Cresterea 
estimata a numarului 
de pasageri 
transportati în cadrul 
sistemelor de 
transport public de 
calatori Valoare 
estimata pentru 
primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:0 Scenariul 
„cu proiect”:0 Valoare 
estimata pentru 
primul an de dupa 
finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”:0 Scenariul 
„cu proiect”:100.912 
Cresterea anuala 
estimate:5,0% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”:0 Scenariul 
„cu proiect”:143.236 
Cresterea anuala 
estimate:5,0%

11. Rezultat asteptat 
general 4-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza zonele
/traseele pietonale
/semi-pietonae 
construite
/modernizate/extinse 
Valoare estimata 



56/91

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Activitatea de 
management de proiect

07-2024 06-2025

pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:2.703.622 
Scenariul „cu proiect”:
2.703.622

4. 1 platforma statie 
de inchiriat biciclete 
cu o lungime totala de 
0,026 km realizata

1 - Scaderea anuala 
estimata a gazelor cu 
efect de sera (tone 
echivalent CO2/an) 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul de 
baza-2018): Scenariul 
„fara proiect”: 3,85 
tone echivalent CO2
/an Scenariul „cu 
proiect”: 3,85 tone 
echivalent CO2/an 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
dupa finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”: 4,12 tone 
echivalent CO2/an 
Scenariul „cu 
proiect”: 3,99 tone 
echivalent CO2/an 
Scaderea anuala 
estimate:3,2% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”: 4,41 tone 

ORAS INEU / SERVICIUL 
PROIECTE

Activitatea de management de proiect-intocmire notificari/acte aditionale/rapoarte de 
progres,depunere CR/CP/CPF
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

echivalent CO2/an 
Scenariul „cu 
proiect”: 3,32 tone 
echivalent CO2/an 
Scaderea anuala 
estimate:24,7%

9. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 1-autobaza 
pentru transportul 
public urban 
modernizata si 
reabilitata Valoare la 
începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:1

2. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 2- piste 
construite Valoare la 
începutul 
implementarii 
proiectului:0 km 
Valoare estimata la 
finalul implementarii 
proiectului:12,71 km

5. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 3-
platforma statie de 
inchiriat biciclete si 
parcare de tip Park 
and Ride realizate 
Valoare la începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:1 platform 
si 1 parcare de tip 
Park and Ride
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

3. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 4-autobuze 
achizitionate Valoare 
la începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:1

6. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 5- statii de 
autobuz amenajate 
Valoare la începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:11

Activitate: Informare si publicitate

Obiectiv specific: RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 07-2024

Dată finalizare: 06-2025

Durată: 12
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

7. Cresterea 
numarului de 
utilizatori de transport 
nemotorizat de la 
2.610.845 calatori, 
varianta fara proiect, 
la 3.146.300 calatori, 
varianta "Cu proiect"

10. Rezultat asteptat 
general 3-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza pistele
/traseele pentru 
biciclete construite
/modernizare/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:408.814 
Scenariul „cu proiect”:
408.814 Valoare 
estimata pentru 
primul an de dupa 
finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”:399.310 
Scenariul „cu proiect”:
455.155 Cresterea 
anuala estimata :
14,0% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”:394.930 
Scenariul „cu proiect”:
491.290 Cresterea 
anuala estimata :24,4%
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

8. Rezultat asteptat 
general 2-Cresterea 
estimata a numarului 
de pasageri 
transportati în cadrul 
sistemelor de 
transport public de 
calatori Valoare 
estimata pentru 
primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:0 Scenariul 
„cu proiect”:0 Valoare 
estimata pentru 
primul an de dupa 
finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”:0 Scenariul 
„cu proiect”:100.912 
Cresterea anuala 
estimate:5,0% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”:0 Scenariul 
„cu proiect”:143.236 
Cresterea anuala 
estimate:5,0%

11. Rezultat asteptat 
general 4-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza zonele
/traseele pietonale
/semi-pietonae 
construite
/modernizate/extinse 
Valoare estimata 



62/91

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Informare si publicitate 07-2024 06-2025

pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:2.703.622 
Scenariul „cu proiect”:
2.703.622

4. 1 platforma statie 
de inchiriat biciclete 
cu o lungime totala de 
0,026 km realizata

1 - Scaderea anuala 
estimata a gazelor cu 
efect de sera (tone 
echivalent CO2/an) 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul de 
baza-2018): Scenariul 
„fara proiect”: 3,85 
tone echivalent CO2
/an Scenariul „cu 
proiect”: 3,85 tone 
echivalent CO2/an 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
dupa finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”: 4,12 tone 
echivalent CO2/an 
Scenariul „cu 
proiect”: 3,99 tone 
echivalent CO2/an 
Scaderea anuala 
estimate:3,2% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”: 4,41 tone 

ORAS INEU / SERVICIUL 
PROIECTE

Informare si publicitate-publicare anunt de presa incepere si finalizare proiect,panou 
temporar,placa permanenta
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

echivalent CO2/an 
Scenariul „cu 
proiect”: 3,32 tone 
echivalent CO2/an 
Scaderea anuala 
estimate:24,7%

9. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 1-autobaza 
pentru transportul 
public urban 
modernizata si 
reabilitata Valoare la 
începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:1

2. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 2- piste 
construite Valoare la 
începutul 
implementarii 
proiectului:0 km 
Valoare estimata la 
finalul implementarii 
proiectului:12,71 km

5. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 3-
platforma statie de 
inchiriat biciclete si 
parcare de tip Park 
and Ride realizate 
Valoare la începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:1 platform 
si 1 parcare de tip 
Park and Ride
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

3. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 4-autobuze 
achizitionate Valoare 
la începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:1

6. Rezultat asteptat în 
funcþie de activitaþile 
proiectului 5- statii de 
autobuz amenajate 
Valoare la începutul 
implementarii 
proiectului:0 Valoare 
estimata la finalul 
implementarii 
proiectului:11

Activitate: Lucrari de constructii, instalatii si amenajari interioare sau exterioare

Obiectiv specific: RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 07-2024

Dată finalizare: 06-2025

Durată: 12
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Lucrari de constructii, 
instalatii si amenajari 
interioare sau 
exterioare

07-2024 06-2025

10. Rezultat asteptat 
general 3-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza pistele
/traseele pentru 
biciclete construite
/modernizare/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:408.814 
Scenariul „cu proiect”:
408.814 Valoare 
estimata pentru 
primul an de dupa 
finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”:399.310 
Scenariul „cu proiect”:
455.155 Cresterea 
anuala estimata :
14,0% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”:394.930 
Scenariul „cu proiect”:
491.290 Cresterea 
anuala estimata :24,4%

ORAS INEU / SERVICIUL 
PROIECTE

Lucrari de constructii, instalatii si amenajari interioare sau exterioare
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

11. Rezultat asteptat 
general 4-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza zonele
/traseele pietonale
/semi-pietonae 
construite
/modernizate/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:2.703.622 
Scenariul „cu proiect”:
2.703.622

Activitate: Audit financiar

Obiectiv specific: RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 07-2024

Dată finalizare: 06-2025

Durată: 12
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Audit financiar 07-2024 06-2025

10. Rezultat asteptat 
general 3-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza pistele
/traseele pentru 
biciclete construite
/modernizare/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:408.814 
Scenariul „cu proiect”:
408.814 Valoare 
estimata pentru 
primul an de dupa 
finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”:399.310 
Scenariul „cu proiect”:
455.155 Cresterea 
anuala estimata :
14,0% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”:394.930 
Scenariul „cu proiect”:
491.290 Cresterea 
anuala estimata :24,4%

ORAS INEU / SERVICIUL 
PROIECTE

intocmire rapoarte de audit
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

11. Rezultat asteptat 
general 4-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza zonele
/traseele pietonale
/semi-pietonae 
construite
/modernizate/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:2.703.622 
Scenariul „cu proiect”:
2.703.622

Activitate: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Obiectiv specific: RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 07-2024

Dată finalizare: 06-2025

Durată: 12
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Asistenta tehnica din 
partea proiectantului

07-2024 06-2025

10. Rezultat asteptat 
general 3-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza pistele
/traseele pentru 
biciclete construite
/modernizare/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:408.814 
Scenariul „cu proiect”:
408.814 Valoare 
estimata pentru 
primul an de dupa 
finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”:399.310 
Scenariul „cu proiect”:
455.155 Cresterea 
anuala estimata :
14,0% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”:394.930 
Scenariul „cu proiect”:
491.290 Cresterea 
anuala estimata :24,4%

ORAS INEU / SERVICIUL 
PROIECTE

asistenta tehnica din partea proiectantului
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

11. Rezultat asteptat 
general 4-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza zonele
/traseele pietonale
/semi-pietonae 
construite
/modernizate/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:2.703.622 
Scenariul „cu proiect”:
2.703.622

Activitate: Livrare, instalare si punere in functiune utilaje si echipamente

Obiectiv specific: RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 10-2024

Dată finalizare: 05-2025

Durată: 8
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Achiztie,livrare si 
punere in functiunea 
MOBILIER URBAN,
SISTEM DE ALIMENTARE 
ELECTRIC,COPERTINE 
(STATII AUTOBUZ SI 
GARARE)

10-2024 05-2025

10. Rezultat asteptat 
general 3-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza pistele
/traseele pentru 
biciclete construite
/modernizare/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:408.814 
Scenariul „cu proiect”:
408.814 Valoare 
estimata pentru 
primul an de dupa 
finalizarea 
implementarii 
proiectului (anul 
2021): Scenariul „fara 
proiect”:399.310 
Scenariul „cu proiect”:
455.155 Cresterea 
anuala estimata :
14,0% Valoare 
estimata pentru 
ultimul an al perioadei 
de durabilitate a 
contractului de 
finanþare (anul 2026): 
Scenariul „fara 
proiect”:394.930 
Scenariul „cu proiect”:
491.290 Cresterea 
anuala estimata :24,4%

ORAS INEU / SERVICIUL 
PROIECTE

Achiztie,livrare si punere in functiunea MOBILIER URBAN,SISTEM DE ALIMENTARE 
ELECTRIC,COPERTINE (STATII AUTOBUZ SI GARARE)
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

11. Rezultat asteptat 
general 4-Cresterea 
estimate a numarului 
de personae care 
utilizeaza zonele
/traseele pietonale
/semi-pietonae 
construite
/modernizate/extinse 
Valoare estimata 
pentru primul an de 
implementare a 
proiectului (anul 
2018): Scenariul „fara 
proiect”:2.703.622 
Scenariul „cu proiect”:
2.703.622

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper Tip regiune Valoare
intermediară

Termen Documente care probează atingerea valorii Unitate
măsură

- - - - - -

Indicatori etapă de reper

Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

Îndeplinirea Indicatorilor 
de realizare/ 
Operaționalizarea 
investiției

Depunerea spre verificare la AM PR Vest a Raportului final de progres, care 
însoțește Cererea de Rambursare finală, din care rezultă îndeplinirea în 
proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare și 
a proceselor verbale de recepție a bunurilor/serviciilor

30-06-2025

Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă 
îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii 
de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/Proces 
verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind vizita la fața locului

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare inte
rmediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală indicator
de realizare

Țintă finală indicator
de rezultat

REPER

Îndeplinirea 
Indicatorilor de 
realizare/ 
Operaționalizarea 
investiției

-

Depunerea spre 
verificare la AM PR Vest 
a Raportului final de 
progres, care însoțește 
Cererea de Rambursare 
finală, din care rezultă 
îndeplinirea în 
proporție de 100% a 
țintelor finale asumate 
pentru indicatorii de 
realizare și a proceselor 
verbale de recepție a 
bunurilor/serviciilor

- - 30-06-2025

Raport final de progres 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ din care 
rezultă îndeplinirea în 
proporție de 100% a 
țintelor finale asumate 
pentru indicatorii de 
realizare Procesul 
verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor
/Proces verbal de 
recepție a bunurilor
/serviciilor. Raport 
privind vizita la fața 
locului

- -

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) (contribuții la strategii)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  contribuții la strategii1,00

RCO58_Piste ciclabile care beneficiază de sprijin (km) (km)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  km12,80

RCO57_Capacitatea materialului rulant ecologic pentru transportul public colectiv (pasageri) (pasageri)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  pasageri156,00

RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane9.325,00

Sumar indicatori de rezultat (program)

RCR64_Număr anual de utilizatori ai pistelor ciclabile (utilizatori/an) (utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  utilizatori/an9.325,00
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Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

1S11 - Operaţiuni implementate destinate transportului public şi nemotorizat (opratiuni)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  opratiuni1,00

1S12 - Operaţiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decat cele pentru transport public si nemotorizat) (operatiuni)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  operatiuni1,00

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică Tip Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

ORAS INEU / SERVICIUL 
PROIECTE

Lider 3.088.034,27
RON

2.803.023,61
RON

2.803.023,61
RON

285.010,66 RON 2.746.963,14
RON

0,00 RON 56.060,47 RON 98.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific Fond UE Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea 
mobilității urbane 
multimodale durabile, ca 
parte a tranziției către o 
economie cu zero emisii de 
dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de 
Dezvoltare Regională

3.088.034,27
RON

2.803.023,61 
RON

2.803.023,61
RON

285.010,66 RON 2.746.963,14
RON

0,00 RON 56.060,47 RON 98.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE

Buget partener

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane Obiectiv specific: 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero 
emisii de dioxid de carbon 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1333909Cod cheltuială: 
Construcţii şi instalaţiiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

335.639,59 RONPret unitar fără TVA: 
335.639,59 RONTotal valoare fără TVA: 

63.771,53 RONValoare TVA: 
399.411,12 RONTotal cheltuieli eligibile: 

63.771,53 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
391.422,90 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Construcţii şi instalaţiiJustificare: 

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane Obiectiv specific: 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero 
emisii de dioxid de carbon 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1333886Cod cheltuială: 
dotariDenumire cheltuială: 

buc U.M.: 
1,00Cantitate: 

31.746,15 RONPret unitar fără TVA: 
31.746,15 RONTotal valoare fără TVA: 

6.031,77 RONValoare TVA: 
37.777,92 RONTotal cheltuieli eligibile: 

6.031,77 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
37.022,36 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

dotariJustificare: 

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane Obiectiv specific: 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero 
emisii de dioxid de carbon 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1304020Cod cheltuială: 
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de Denumire cheltuială: 

implementare pentru ajustarea de preț-Etapa II
BUCU.M.: 

1,00Cantitate: 

85.746,46 RONPret unitar fără TVA: 
85.746,46 RONTotal valoare fără TVA: 

16.291,83 RONValoare TVA: 
102.038,29 RONTotal cheltuieli eligibile: 

16.291,83 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
99.997,52 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

ajustări de preț constituind rezerva de implementare Justificare: 
aferentă Etapei II în procent de maxim 23 % din Valoarea eligibilă 
aferentă Etapei II fără rezerva de implementare
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RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane Obiectiv specific: 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero 
emisii de dioxid de carbon 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1267537Cod cheltuială: 
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de Denumire cheltuială: 

implementare pentru ajustarea de preț-Etapa I
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

1.422.888,27 RONPret unitar fără TVA: 
1.422.888,27 RONTotal valoare fără TVA: 

270.348,77 RONValoare TVA: 
1.693.237,04 RONTotal cheltuieli eligibile: 

270.348,77 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.659.372,30 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare Justificare: 
pentru ajustarea de preț-Etapa I-Ajustare OUG 64

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane Obiectiv specific: 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero 
emisii de dioxid de carbon 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1267525Cod cheltuială: 
Informare si publicitateDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

40.054,00 RONPret unitar fără TVA: 
40.054,00 RONTotal valoare fără TVA: 

7.610,26 RONValoare TVA: 
32.653,60 RONTotal cheltuieli eligibile: 

5.213,60 RONTVA eligibil: 
15.010,66 RONCheltuieli neeligibile: 

2.396,66 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
32.000,53 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Informare si publicitateJustificare: 

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane Obiectiv specific: 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero 
emisii de dioxid de carbon 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1267498Cod cheltuială: 
Comisioane, cote, taxe, costul credituluiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

119.059,14 RONPret unitar fără TVA: 
119.059,14 RONTotal valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
119.059,14 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
116.677,96 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Comisioane, cote, taxe, costul credituluiJustificare: 

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane Obiectiv specific: 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero 
emisii de dioxid de carbon 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1267503Cod cheltuială: 
DotăriDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

487.691,52 RONPret unitar fără TVA: 
487.691,52 RONTotal valoare fără TVA: 

92.661,39 RONValoare TVA: 
310.352,91 RONTotal cheltuieli eligibile: 

49.552,15 RONTVA eligibil: 
270.000,00 RONCheltuieli neeligibile: 

43.109,24 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
304.145,85 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

DotăriJustificare: 
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RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane Obiectiv specific: 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero 
emisii de dioxid de carbon 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1267384Cod cheltuială: 
Asistenta tehnicaDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

50.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
50.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

9.500,00 RONValoare TVA: 
59.500,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

9.500,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
58.310,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Asistenta tehnicaJustificare: 

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane Obiectiv specific: 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero 
emisii de dioxid de carbon 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1267327Cod cheltuială: 
audit financiarDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

4.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
4.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

760,00 RONValoare TVA: 
4.760,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

760,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
4.664,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

audit financiarJustificare: 

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane Obiectiv specific: 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero 
emisii de dioxid de carbon 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1267278Cod cheltuială: 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea Denumire cheltuială: 

la starea initiala
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

37.171,08 RONPret unitar fără TVA: 
37.171,08 RONTotal valoare fără TVA: 

7.062,51 RONValoare TVA: 
44.233,59 RONTotal cheltuieli eligibile: 

7.062,51 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
43.348,92 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea Justificare: 
initiala

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific Fond UE Domeniu de intervenție Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o 
economie cu zero emisii de dioxid de carbon

FEDR - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o 
economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Infrastructuri pentru bicicliști 2.803.023,61 RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific Fond UE Formă de sprijin Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

t RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o 
economie cu zero emisii de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Grant 2.803.023,61 RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget – dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific Fond UE Abordare mecanism aplicare teritorială Tip mecanism de aplicare
teritorială

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile, ca parte 
a tranziției către o economie cu zero 
emisii de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională

Alte abordări Municipii, orașe și suburbii 2.803.023,61 RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - activitate economică

Obiectiv specific Fond UE Activitate economică Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către 
o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională 14 - Transport și depozitare 2.803.023,61 RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific Fond UE Cod
regiune

Regiune Cod
județ

Județ Buget eligibil Ajutor de stat Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile, ca parte a 
tranziției către o economie cu zero 
emisii de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională

RO42 Vest RO421 Arad - RON - 0.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -



85/91

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific Fond UE Tip temă secundară FSE Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific Fond UE
Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+,

FEDR, FC și FTJ* Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o 
economie cu zero emisii de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Neutralitatea de gen 2.803.023,61 RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obietiv specific Fond UE Tip strategie macro-regională și pentru bazinele
maritime

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO2.8 - RSO2.8_Promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile, ca parte a tranziției către o 
economie cu zero emisii de dioxid de carbon

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Strategie pentru regiunea Dunării 2.803.023,61 RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Proiectul este inclus în Lista proiectelor etapizate POR 2014-2020, art. 118 /118 a din Regulamentul nr. 1060/2021 elaborată și aprobată de OI POR 2014-2020 pentru Regiunea Vest.

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Proiectul este inclus în Lista proiectelor etapizate POR 2014-2020, art. 118 /118 a din Regulamentul nr. 1060/2021 elaborată și aprobată de OI POR 2014-2020 pentru Regiunea 
Vest.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică Tip Status Dată încărcare

ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE Lider Completată 29-07-2024
13:44:51

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Clarificare

Răspuns

S-au actualizat sectiunile indicate si s-au atasat documentele solicitate

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

RASPUNS 2_fisa proiectului.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 29-07-2024 15:55 ABRUDAN CALIN-ILIE

RASPUNS 2_fisa de fundamentare.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 29-07-2024 15:54 ABRUDAN CALIN-ILIE

RASPUNS 2_Deviz general (3).pdf Devize Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 29-07-2024 15:54 ABRUDAN CALIN-ILIE

RASPUNS 2_CONTRACT DE DELEGARE 
SALUBRITATEA SA.pdf

Contracte Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 29-07-2024 15:54 ABRUDAN CALIN-ILIE

RASPUNS 2_Certificat de cazier fiscal.pdf Certificate Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 29-07-2024 15:53 ABRUDAN CALIN-ILIE

RASPUNS 2_certificat de atestare fiscala buget de 
stat.pdf

Certificate Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 29-07-2024 15:53 ABRUDAN CALIN-ILIE

RASPUNS 2_Certificat atestare fiscala-obligatii de 
plata la bugetul local (2).pdf

Certificate Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 29-07-2024 15:52 ABRUDAN CALIN-ILIE

RASPUNS 2_adresa de raspuns clarificari etapa de 
contractare piste.pdf

Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 29-07-2024 15:52 ABRUDAN CALIN-ILIE

RASPUNS 2_Act aditional 7 si nota OUG 64.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 29-07-2024 15:52 ABRUDAN CALIN-ILIE

Raspuns_Anexa 7_Plan mentenanta_E (1).pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 08-07-2024 14:34 ABRUDAN CALIN-ILIE

Grafic de realizare a investitiei.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 08-07-2024 14:21 ABRUDAN CALIN-ILIE

formularele F1 si F2 pentru restul de executat.pdf Alte documente Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 08-07-2024 14:21 ABRUDAN CALIN-ILIE

DG-ULTIMUL-29.05.2024-OUG 64 ELIGIBIL.pdf Devize Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 08-07-2024 14:21 ABRUDAN CALIN-ILIE

Certificat cazier fiscal (1).pdf Cazier fiscal Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 08-07-2024 14:21 ABRUDAN CALIN-ILIE

Certificat atestare fiscala (1).pdf Certificate Nu ORAS INEU / SERVICIUL PROIECTE 08-07-2024 14:20 ABRUDAN CALIN-ILIE
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CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata , CNP , posesor al CI seria , nr. , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al , confirm căABRUDAN CALIN-ILIE 1800922022991 AR 690417 ORAS INEU
informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară
proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a
conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat si mă angajez, în calitate de reprezentant legal
/împuternicit al  să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.ORAS INEU

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, , este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat aORAS INEU
acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sectiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit .ABRUDAN CALIN-ILIE

Data Semnătura

29-07-2024
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